



**Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ с.Новодевичье**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точки роста» 1.2. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководители Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Маят-аппель 2019 г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Приказ директора	Маят 2019 г.
3	Создание Интернет-странички на сайте школы	Страничка на сайте	Аппель 2019 г.
4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе;	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Аппель - июнь 2019 г. Аппель 2019 г
5	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	По плану Западного управления МОиН СО
6	Косметический ремонт, приведение кабинетов школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Ремонт согласно плана Администрации м/р Шигонский	Маят-июнь 2019г

	«Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра: 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе;	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель 2019 г.
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	По плану Западного управления МОиН СО
7	Косметический ремонт, приведение кабинетов школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Ремонт согласно плана Администрации м/р Шигонский	Май-июнь 2019г
8	Закупка, доставка и наладка оборудования:	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июнь - Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2019г.
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2019г
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно